

Anexa 3.1 – Graficul de implementare a activităților

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI – Categorie de grant

BENEFICIAR: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea Inginerie Chimică și Protecția Mediului "Cristofor Simionescu"

TITLUL PROIECTULUI: Îmbunătățirea ratei de retenție a studenților în primul an de studii universitare, prin prevenirea abandonului de la Facultatea Inginerie Chimică și Protecția Mediului "Cristofor Simionescu" din Iași - StepUp






GRAFICUL DE IMPLEMENTARE TRIMESTRIALĂ A ACTIVITĂȚILOR

Nr. activ. ¹	Denumirea activității	Locația	Durata (luni)	AN 1				AN 2				AN 3						
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
A.I.	Activități remediale de îndrumare, consiliere și tutorat																	
I.1.	Activități de tutorat student-student	FICPM, Iași	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
I.1.1.	Intalniri de prezentare	FICPM, Iași	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I.1.2.	Intalniri periodice de tutorat	FICPM, Iași	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
I.2.	Activități de îndrumare, consiliere și tutorat profesor-student	FICPM, Iași	30	3	3	3	1	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	1
A.II.	Activități remediale de instruire																	
II.1.	Activități de coaching și dezvoltare personală	FICPM, Iași	6	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
2.1.1.	Seminar imaginea și stima de sine	FICPM, Iași	6	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
2.1.2.	Coaching și construirea unui plan de dezvoltare personală	FICPM, Iași	6	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
II.2.	Activități de dezvoltare competente socio-emotionale	FICPM, Iași	6	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
2.2.1.	Seminar de dezvoltare abilități de negociere și rezolvarea creativă a conflictelor. Tehnici și strategii	FICPM Iași	6	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-

¹ Toate activitățile vor fi numerotate, iar numerotarea acestora se va păstra neschimbată în toate secțiunile formularului de aplicație. În cazul în care o activitate are prevăzute mai multe subactivități, se numerotează sub forma Activitatea.Numărul subactivității (de exemplu, II.4 semnifică subactivitatea numărul 4 propusă în cadrul activității numărul II).

Anexa 3.1 – Graficul de implementare a activităților

4.1.	Organizarea Ședinței de Inițializare	FICPM, Iasi	3										
4.2.	Constituirea grupului țintă: selectarea și crearea grupelor de studenți	FICPM, Iasi	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
4.3.	Selectia studenților tutori din partea Ligii Studentilor, selectia și contractarea profesorilor îndrumatori cu rol de consiliere și tutorat și distribuirea acestora la 10 studenți din grupul țintă	FICPM Iasi	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
4.3.	Monitorizarea achizițiilor publice	FICPM, Iasi	12	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-
4.4.	Realizarea ședințelor lunare de evaluare, control și monitorizare a evoluției proiectului	FICPM, Iasi	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.5.	Activități de raportare	FICPM, Iasi	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.6.	Management Financiar-Contabil	FICPM, Iasi	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

DIRECTOR PREZENTANT LEGAL	DECAN	DIRECTOR ECONOMIC	DIRECTOR DE GRANT
<p>Nume, prenume: Prof.univ.dr.ing. CASCAVAL Dan</p> <p>Funcție: Director</p>  <p>Semnătura și ștampila:</p> 	<p>Nume, prenume: Prof.univ.dr.ing. Malutan Teodor</p> <p>Facultatea Inginerie Chimica si Protectia Mediului „Cristofor Simionescu”</p>  <p>Semnătura:</p>	<p>Nume, prenume: ec. CRIVOI Mariana</p>  <p>Semnătura:</p>	<p>Nume, prenume: SLUSER Brindusa Mihaela</p> <p>Funcție: Conf.dr.ing.</p>  <p>Semnătura:</p>